

Uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Usunięcie zakresu Smart Village z Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 (LSR) wynika przede wszystkim z opóźnień w jej wdrażaniu, które te zostały spowodowane późnym udostępnieniem systemów teleinformatycznych niezbędnych do ogłaszania naborów

Przedsięwzięcie P.3.3 Smart Village pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2024 r., jako jedno z pierwszych przedsięwzięć po podpisaniu umowy ramowej. Jego realizacja w zakładanym terminie nie była jednak możliwa z uwagi na brak dostępności odpowiednich funkcjonalności systemów teleinformatycznych, co przełożyło się na opóźnienia w uruchomieniu naborów dotyczących projektów grantowych. Faktyczna możliwość ubiegania się przez LGD o pomoc na projekty grantowe w zakresie przygotowania koncepcji Smart Village pojawiła się dopiero w 2026 r.

Efektom ww. naborów miały być oddolne koncepcje odpowiadające aktualnym potrzebom mieszkańców i wyznaczające kierunki rozwoju miejscowości. Zakładano, że opracowane koncepcje będą mogły stanowić podstawę do podejmowania kolejnych działań w dalszym okresie realizacji LSR (np. stosowanie kryteriów wyboru premiujących w szczególności operacje objęte oddolnymi koncepcjami inteligentnej wsi na utworzenie których LGD udzieliła wsparcia).

Opóźnienie możliwości przeprowadzenia naboru spowodowało, że realizacja przedsięwzięcia na obecnym etapie wdrażania LSR nie pozwoliłaby już w pełni osiągnąć jego pierwotnej funkcji. Skrócił się bowiem okres, w którym wypracowane koncepcje mogłyby zostać praktycznie wykorzystane.

W związku z powyższym usunięcie zakresu Smart Village jest uzasadnione potrzebą dostosowania LSR do rzeczywistego harmonogramu jej wdrażania oraz skoncentrowania dostępnych środków na przedsięwzięciach, które mogą zostać efektywnie zrealizowane w pozostałym okresie realizacji LSR.

Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia P.3.3 Smart Village oraz z osiągnięcia przypisanych do niego wskaźników. Środki pierwotnie przeznaczone na przygotowanie koncepcji Smart Village będą mogły zostać przesunięte na inne przedsięwzięcie LSR.